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1. Le coût d’investissement du projet 

 
Le projet est porté par une double maîtrise d’ouvrage : port de Marseille Fos et SNCF Réseau.  
Le coût total est estimé à 47 M€ courant de travaux restant à réaliser, intégrant les mesures extra-
réglementaires.  
 
En intégrant les 13 M€ de travaux déjà réalisés sur le raccordement ferroviaire de Mourepiane, le 
coût total du projet s’élève à 60 M€ courant environ.  
 
Ces travaux se répartissent entre les deux maîtrises d’ouvrage :  
 

• 22 M€ pour la partie sous maitrise d’ouvrage port de Marseille Fos,  

• 38 M€ dont 13 M€ déjà réalisés pour la partie sous maitrise d’ouvrage SNCF Réseau.  
 
Les coûts sont présentés en intégrant l’évolution de l’indice TP01, dont la croissance attendue sur les 

années futures est la suivante : 

 

 
Figure 1 : Taux de croissance de l’indice TP01. 

Le graphique ci-après présente la chronique d’investissement : 

 

 
Figure 2 : Chronique annuelle des investissements par maître d’ouvrage 

 

2. Le financement du projet 
 

Le projet est cofinancé par :  
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• L’Europe,  

• L’Etat,  

• Le Conseil Régional Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur,  

• Le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône,  

• La Métropole Aix-Marseille-Provence,  

• La Ville de Marseille,  

• Grand Port Maritime de Marseille 
 
La répartition des investissements envisagée à ce stade est la suivante, en prenant en compte le total 

des travaux. 

 

 
 

Le projet est donc co-financé par les différents acteurs publics. 


